
基本構想の策定の流れ（予定）及び合意形成の枠組み
平成23年度
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区　分 6

平成22年度

11 1 28 9 410 103 312 1 2

総合磐城共立病院
との連携

地域の医療関係者
との連携

市民参画の場の創
出

いわき市新病院建
設に係る基本構想
づくり懇談会

7

基本構想策定

合意形成への取り組
み

業務委託

随時実施
（懇談会の状況説明、協議、情報交換）

　　　　第１回～第５回
　　　　　　（予定）

業者
選定
･
発注

公募・
選任

提
言

市民意見については、その内容を取りまとめ、適宜懇談会に提示する。

パブリック･コメントの実
施

市民説明会の実施
（市民等の要請に応じ）

市から情報発信を適時行うとともに、それに対する市民意見について随時受付ける。

市政モニターの活用

市民意識調査、病院利
用者意識調査の実施

　　　　第６回～第８回
　　　　　　（予定）

調査結果等を懇談会に適宜報告し、
その結果をフィードバックしながら作業を進める。
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）
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成

基
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定

中間
報告・
整理

随時実施
（懇談会の状況説明、院内検討会への参加等）

中間
報告・
整理

　
　
　
中
間
報
告

基
本
構
想

（
素
案

）
取
り
ま
と
め

取りまとめ案の
報告・整理

取りまとめ案の
報告・整理


